



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 50 45 Fax 091 834 42 74
Codice Fiscale 97178810822

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 07 DEL 15.02.2012

O G G E T T O : Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di completamento e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni dell'Unione "Valle del Sosio" finalizzato alla messa in sicurezza, al risparmio energetico, alla manutenzione ed ampliamento degli stessi.

L'anno duemiladodici, addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO presso la sede del Comune di Prizzi, convocato con appositi avvisi, dal Sindaco di Giuliana, in qualità di Presidente pro-tempore, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
CAMPISI GIUSEPPE	Presidente	X	
GAROFALO ANTONINO	Vice Presidente		X
DI GIORGIO FRANCESCO	Componente	X	
SALVATORE MASARACCHIA	Componente	X	
CONTORNO FILIPPO	Componente		X
CONSIGLIERI	PRESENTI N° <u>3</u>	ASSENTI N° <u>02</u>	

Assume la presidenza il Sindaco di Giuliana Giuseppe Campisi.

Partecipa alla seduta, la Dott.ssa Purrazzella Franca, Segretario dell'Unione Valle del Sosio ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:

Che con deliberazione n.43 del 23.12.2003 del Consiglio Direttivo dell'Unione è stato attivato il servizio in forma associata tra i Comuni dell'Unione del servizio di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione;

Che l'Unione ha già attivato il servizio in argomento facendosi carico della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dei Comuni dell'Unione;

Che con delibera del Consiglio direttivo n. 14 del 26.05.2010 è stata approvata la perizia di completamento dei lavori di cui in oggetto per l'importo di €. 97.481,57 così distinto;

a. per lavori	€.	79.044,08	
b. oneri per la sicurezza	€.	<u>2.534,95</u>	
Importo dei lavori a Base d'asta	€.	76.609,13	€.79.044,08
Somme a disposizioni dell'Amministrazione			
IVA	€.	7.904,41	
Imprevisti	€.	3.952,20	
Spese tecniche di Prog. D.L. e RUP	€.	1.580,88	
Fornitura Pali e quadri	€.	<u>5.000,00</u>	
Sommano	€.	18.437,49	€.18.437,49
TOTALE			€.97.481,57

Che in data 21/10/2010 è stata espletata la trattativa privata e che il relativo verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Prizzi dal 21.10.2010 al 25.10.2010, come risulta dalla relata di pubblicazione posta in calce allo stesso;

Che con provvedimento dirigenziale n. 59 del 22.11.2010 è stato approvato il verbale di gara del 20.10.2010 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa maria con sede in Chiusa Scalfani Via San Vito n. 139 per l'importo complessivo di €. 38.188,34 oltre IVA al 10% al netto del ribasso d'asta del 53,33% con il seguente quadro economico: per lavori inclusi oneri per la sicurezza €. 38.188,34, per somme a disposizione €. 18.437,49 e per un totale complessivo di €. 56.625,92;

VISTO il verbale di consegna provvisoria dei lavori effettuato in data 25.03.2011;

VISTO il contratto di appalto n. 15 di Rep. del 16.03.2011 con il quale sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa maria con sede in Chiusa Scalfani Via San Vito n. 139;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere un apposita perizia di variante e suppletiva al fine di rendere più funzionali le opere da realizzare.

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. ai sensi del comma 4 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010.

VISTO il Quadro economico dal quale risulta che l'ammontare dei lavori è pari ad €. 125.475,67 al lordo del ribasso d'asta oltre ad €. 8.504,48 per somme a disposizione dell'amministrazione.

ATTESO che alla perizia è stata allegato lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi nonché lo schema di atto aggiuntivo dal disposto comma 4 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010

VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i.

VISTO il D.P.R. 207/2010

VISTA la Legge Regionale n. 12/2011

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio";

PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI DELIBERARE QUANO SEGUE:

1. **APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva dei lavori assestamento finale dei lavori di completamento e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni dell'Unione "Valle del Sosio" finalizzato alla messa in sicurezza, al risparmio energetico, composto da: Relazione Tecnica; Computo metrico, Elenco Prezzi, Analisi dei Prezzi, Quadro di Confronto, Schema Atto di sottomissione e schema di atto aggiuntivo.
2. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:


Lavori al lordo	€ 125.475,67	
Oneri per la sicurezza non soggetti a R.A.	€ <u>2.606,81</u>	
Totale importo al lordo escluso oneri di sicurezza	€ 122.868,86	
Per Ribasso D'asta del 53,33% su €. 122.868,86	€ <u>65.525,96</u>	
Importo complessivo dei lavori al netto	€ 59.949,71	€.59.949,71

Per somme a disposizione dell'Amministrazione


1) IVA 10% sui lavori	€ 5.984,97	
2) Progett. esecutiva, D.L. Misura contabilità	€ <u>2.509,51</u>	
Sommano	€ 8.504,48	€ 8.504,48
TOTALE		€ 68.454,19

3. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia ;
4. **DI APPROVARE** lo schema di atto aggiuntivo al contratto principale n. 15 di rep. del 16.03.2010;
5. **DI DARE ATTO** alla copertura della perizia di variante e suppletiva si provvederà nel modo seguente: per € 38.188,43 con il contratto principale n.15/2011, per € 18.437,49 con le somme individuate nel quadro economico principale a seguito di gara ed € 11.828,27 attingendo al ribasso d'asta per un totale di € **68.454,19**.
6. **DI IMPUTARE** la spesa di € **11.828,27** all'intervento 2080201 Cap. 1 del Bilancio di previsione 2010 imp UH.

L'istruttore Tecnico
Geom. Vincenzo Silvestri



Il responsabile del Settore Tecnico
Geom. Vincenzo Lo Verde



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Prizzi. 15-83-3611

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Geom. Vincenzo Lo Verde

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole

Intervento.....2080000 Cap.....4.....

Competenza - Residui.

Somma stanziata €.....

Somma disponibile €.....

Prizzi.....15-83-2012

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Antonino Catalanotto

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Vista la superiore proposta del Responsabile del settore tecnico;
- Visto l'art. 32 del D.Lgs 267/2000, applicabile nell'ordinamento Regionale Siciliano in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della L.R. 7/92;
- Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio";
- Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000.


Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa.


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Il Presidente
Giuseppe Campisi



Il Segretario dell'Unione
Dott.ssa Franca Purrazzella

Il Consigliere Anziano



<p>Affissa all'albo Pretorio il <u>16.12.2011</u> vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p style="text-align: center;">Il Messo</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il <u>01.03.2012</u></p> <p style="text-align: center;">Il Messo</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--	---

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio presso il Comune di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.12.11, primo giorno successivo alla data dell'atto, come prescritto dall'art. 11 L.R. 44/91.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.02.12;

Prizzi li _____

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Franca Purrazzella

Trasmessa all'Ufficio _____ per l'adozione degli atti di competenza
il _____

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
