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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense

COMUNE DI MEZZOJUSO

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di
mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 — Istruzione e Ricerca —
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita —
Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea —
Next Generation EU

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RICONVERSIONE DELLO
SPAZIO NON UTILIZZATO ALL'INTERNO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “GALILEO GALILEI”
UBICATO IN VIA PALERMO
DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA
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1. GENERALITA
Il cronoprogramma dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
cont89ratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.
La presente relazione ¢ volta alla descrizione delle metodologie adottate per la determinazione dei
tempi di esecuzione dei lavori proposti espressi in giorni naturali e consecutivi, per dare ultimati i
lavori nel loro complesso; essa costituisce elemento basilare per la stesura del cronoprogramma dei
lavori riportato nel diagramma di Gantt allegato.
E’ stata quindi effettuata una suddivisione delle lavorazioni in fasi lavorative sufficientemente
omogenee da poter essere realizzate da una squadra tipo (2 operai qualificati + 2 operai
comuni).
Lo sviluppo temporale delle varie fasi lavorative ¢ stato determinato in relazione alle quantita delle
singole lavorazioni riportate nel computo metrico estimativo di progetto e sulla scorta delle
produttivita medie giornaliere della manodopera e della composizione della squadra tipo. La
produttivita giornaliera ¢ stata definita in base alle caratteristiche delle lavorazioni

2. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

A decorrere dal giorno di consegna dei lavori va considerato un periodo iniziale a produzione zero
occorrente per dare operativita al cantiere, impegnato per il cosiddetto “incantieramento”. D1 fatti
per I'avvio del cantiere ’Appaltatore deve approntare una serie di opere preliminari, anche di natura
logistica, per il debito allestimento del luogo di lavoro, quali:

e recinzione dell’area di intervento;

e installazione delle attrezzature e dei macchinari necessari per i lavori, nonché degli impianti
e ¢ delle strutture occorrenti per la funzionalita del cantiere stesso;

e preparazione dei piani di lavoro e della viabilita interna;

e attuazione di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della salute degli operai nel

e rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D. Lgs n. 81/08;

e predisposizione di tutte le opere (mensa, latrine, spogliatoi, ecc.) per 'adeguamento

e dell’'ambiente di lavoro agli standards di legge e per la tutela dei diritti degli operai previsti
e dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Edili;

e approntamento degli uffici di cantiere per la Direzione dei Lavori e per il personale tecnico
e dell'Impresa;

e collocazione delle tabelle di cantiere e dei cartelli di avviso e di segnalazione

e richiesta agli enti erogatori degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua,
dell'energia elettrica e per lo scarico nella fognatura pubblica delle acque luride, necessati per
l'attivazione del cantiere
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3. TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 240 giorni naturali e
consecutivi.

4. ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE
Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta
necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si ¢ tenuto conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura del
cantiere per le festivita.
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LAVORAZIONI 1 MESE 2 MESE 3MMESE 4 "MESE 5"MESE 6"MESE

ALLESTIMENTO CANTIERE CON RECINZIONE AREA

TAGLIO VEGETAZIONE, PULIZIA, DISCARICA, RIMOZIONI E
PICCOLE DEMOLIZIONI

MONTAGGIO PONTEGGIO MET
--_ALLICO FISSO

OPERE DI DEMOLIZIONE PARETE SCALA INTERNA

REALIZZAZIONE DI MURATURA ESTERNA
(TAMPONAMENTO)

REALIZZAZIONE DI TRAMEZZI INTERNI

REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURE IN
CORRIPONDENZA DEI TUBI DI SCARICO DEL PIANO
SUPERIORE

REALIZZAZIONE MASSETTI PAVIMENTAZIONE

REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI-FOGNARIO

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

REALIZZAZIONI NUOVI INTONACI PARETI ESTERNE

INTONACATURA SOLAIO

INTONACATURA PARETI INTERNE E SCALA

RIVESTIMENTI PARETI SERVIZI IGIENICI E CUCINA

REALIZZAZIONI RIVESTIMENTO PAVIMENTAZIONE
INTERNA E SCALA

COLLOCAZIONE ZOCCOLETTO

TINTEGGIATURE PARETI ESTERNE

MONTAGGIO SERRAMENTI ESTERNI

TINTEGGIATURE PARETI INTERNE

MONTAGGIO SERVIZI IGIENICI

MONTAGGIO PORTE INTERNE

SMONTAGGIO PONTEGGIO FISSO

COLLOCAZIONE SANITARI

COLLOCAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI

OPERE DI FINITURA GENERALI - CHIUSURA CANTIERE,
SMONTAGGI E PULIZIA




