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1. GENERALITÀ 

Il cronoprogramma dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 
cont89ratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 
La presente relazione è volta alla descrizione delle metodologie adottate per la determinazione dei 
tempi di esecuzione dei lavori proposti espressi in giorni naturali e consecutivi, per dare ultimati i 
lavori nel loro complesso; essa costituisce elemento basilare per la stesura del cronoprogramma dei 
lavori riportato nel diagramma di Gantt allegato. 
E’ stata quindi effettuata una suddivisione delle lavorazioni in fasi lavorative sufficientemente 
omogenee da poter essere realizzate da una squadra tipo (2 operai qualificati + 2 operai 
comuni). 
Lo sviluppo temporale delle varie fasi lavorative è stato determinato in relazione alle quantità delle 
singole lavorazioni riportate nel computo metrico estimativo di progetto e sulla scorta delle 
produttività medie giornaliere della manodopera e della composizione della squadra tipo. La 
produttività giornaliera è stata definita in base alle caratteristiche delle lavorazioni 
 
 

2. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

A decorrere dal giorno di consegna dei lavori va considerato un periodo iniziale a produzione zero 
occorrente per dare operatività al cantiere, impegnato per il cosiddetto “incantieramento”. Di fatti 
per l’avvio del cantiere l’Appaltatore deve approntare una serie di opere preliminari, anche di natura 
logistica, per il debito allestimento del luogo di lavoro, quali: 

• recinzione dell’area di intervento; 

• installazione delle attrezzature e dei macchinari necessari per i lavori, nonché degli impianti 

• e delle strutture occorrenti per la funzionalità del cantiere stesso; 

• preparazione dei piani di lavoro e della viabilità interna; 

• attuazione di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della salute degli operai nel 

• rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D. Lgs n. 81/08; 

• predisposizione di tutte le opere (mensa, latrine, spogliatoi, ecc.) per l’adeguamento 

• dell’ambiente di lavoro agli standards di legge e per la tutela dei diritti degli operai previsti 

• dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Edili; 

• approntamento degli uffici di cantiere per la Direzione dei Lavori e per il personale tecnico 

• dell’Impresa; 

• collocazione delle tabelle di cantiere e dei cartelli di avviso e di segnalazione  

• richiesta agli enti erogatori degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, 
dell'energia elettrica e per lo scarico nella fognatura pubblica delle acque luride, necessari per 
l'attivazione del cantiere 
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3. TEMPI DI ESECUZIONE 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 240 giorni naturali e 
consecutivi. 
 

4. ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta 
necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto 
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura del 
cantiere per le festività. 
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LAVORAZIONI 1^MESE 2^MESE 3^MESE 4^MESE 5^MESE 6^MESE 

ALLESTIMENTO CANTIERE CON RECINZIONE AREA                         

TAGLIO VEGETAZIONE, PULIZIA, DISCARICA, RIMOZIONI E 
PICCOLE DEMOLIZIONI 

                        

MONTAGGIO PONTEGGIO MET------------------------------------
--_ALLICO FISSO 

                        

OPERE DI DEMOLIZIONE PARETE SCALA INTERNA                         

REALIZZAZIONE DI MURATURA ESTERNA 
(TAMPONAMENTO) 

                        

REALIZZAZIONE DI TRAMEZZI INTERNI                         

REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURE IN 
CORRIPONDENZA DEI TUBI DI SCARICO DEL PIANO 
SUPERIORE 

                        

REALIZZAZIONE   MASSETTI PAVIMENTAZIONE                         

REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI-FOGNARIO                         

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO                         

REALIZZAZIONI NUOVI INTONACI PARETI ESTERNE                         

INTONACATURA SOLAIO                           

INTONACATURA PARETI INTERNE E SCALA                         

RIVESTIMENTI PARETI SERVIZI IGIENICI E CUCINA                         

REALIZZAZIONI RIVESTIMENTO PAVIMENTAZIONE 
INTERNA E SCALA 

                        

COLLOCAZIONE ZOCCOLETTO                         

TINTEGGIATURE PARETI ESTERNE                           

MONTAGGIO SERRAMENTI ESTERNI                         

TINTEGGIATURE PARETI INTERNE                         

MONTAGGIO SERVIZI IGIENICI                         

MONTAGGIO PORTE INTERNE                         

SMONTAGGIO PONTEGGIO FISSO                         

COLLOCAZIONE SANITARI                         

COLLOCAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI                         

OPERE DI FINITURA GENERALI - CHIUSURA CANTIERE, 
SMONTAGGI E PULIZIA 

                        

 
 


